

Teknisten palveluiden lautakunta	§ 93	03.11.2020
Kaupunginhallitus	§ 259	16.11.2020

Simonpuiston päiväkodin investointimäärärahamuutos

406/1.05/2020

Teknisten palveluiden lautakunta 03.11.2020 § 93

Simonpuiston päiväkodin rakennushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa vuosina 2019 - 2021.

Hankkeen 1-osa; rakennuksen laajentaminen aloitettiin syksyllä 2019 ja se valmistui 26.8.2020. Hankkeen 2-osa; peruskorjaus alkoi 17.9.2020 ja työt valmistuvat kesäkuussa 2021. Rakennushankkeen valmistuttua päiväkotiin tulee 7 lapsiryhmää ja tilat on suunniteltu siten, että ryhmässä on tilaa 24 lapselle.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 3,5 M€. Rakennushanke ei ole toteutunut talousarvioihin arvioitujen aikataulujen mukaisesti vaan pääosin laajennus- ja peruskorjaustyöt keskittyvät vuodelle 2020. Kustannuksia toteutuu vuodelle 2020 noin 400 000 euroa enemmän kuin on arvioitu. Vastaavasti vuonna 2019 kustannuksia toteutui noin 790 000 euroa arviota vähemmän.

	Talousarvio	Toteutuma
2019	1 500 000	707 000
2020	1 400 000	1 800 000 (arvio)
2021-a	1 200 000	1 000 000 (arvio)

TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy investointimäärärahamuutoksen ja talousarvioon lisätään vuodelle 2020 400 000 € .
Lautakunta esittää talousarviomuutoksen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi.

TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 259

KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy investointimäärärahamuutoksen ja talousarvioon lisätään 400 000 € vuodelle 2020.

Lisämääräraha katetaan lainanottoa lisäämällä.

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.