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Teknisten palveluiden lautakunta 28.01.2020 § 8

   Valmistelija: tekninen johtaja Leena Löytynoja

   Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 9.12.2019 talousarvion
   kohtaan Muut talonrakennushankkeet 500 000 euron määrärahan.
   Tilapalvelut on valmistellut vuoden 2020 määrärahojen mukaisen
   työohjelman seuraavasti:

Kohde €
Jokiranta kädentaitotalon ja VSS muutostyöt 200 000
Purettavat rakennukset (ent. grilli, päiväkodit) 100 000
Paloasema pukuhuoneet 30 000
Liikennepuistorakennuksen saneeraus 20 000
Muut pienet kohteet 20 000
Teknisten palveluiden lautakunnan myöhemmin
mää rit tä mät kohteet

130 000

Yhteensä 500 000

   TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy tilapalveluiden vuoden
   2020 työohjelman.

TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.

Teknisten palveluiden lautakunta 16.06.2020 § 56

 Tilapalveluiden työohjelmaan on tullut muutostarpeita kevään 2020
ai ka na. Jokirannan kädentaitotalon ja väestönsuojan muutostyöt
ovat siir ty neet vuodelle 2021, koska poikkeusolojen alkaessa ei ollut
re surs se ja käytettävissä suunnitteluun ja valmisteleviin töihin. Li säk si
pe las tus lai tok sen ja purettavien rakennusten kustannukset ovat
myös tarkentuneet.

 Tilapalvelut on valmistellut vuoden 2020 määrärahojen työ oh jel ma-
muu tok sen seuraavasti:

Kohde €
Purettavat rakennukset 50 000



Pelastuslaitos (pukuhuone ja pesuhalli) 50 000
Liikennepuistorakennuksen saneeraus 20 000
Niemelän koulu 20 000
Muut pienet kohteet 10 000
Yhteensä  150 000

 Määrärahaa jää käyttämättä 350 000€.
 Käyttämättä jäävä määräraha esitetään kaupunginhallitukselle ja

edel leen valtuustolle siirrettäväksi kustannuspaikalle 8226 ter veys-
kes kus. Terveyskeskushankkeen kustannukset ylittyvät  250 000€ ja
vuo den 2019 määrärahoista jäi käyttämättä noin 100 000€ ai ka tau-
lul li sis ta syistä. Lääkekeskus on erikoisrakentamista, josta johtuvia
kaik kia kustannuksia ei ole pystytty ennakkoon arvioimaan. Lisäksi
mer kit tä viä kustannuksia ovat aiheuttaneet terveyskeskuksen säh kö-
kes kuk sen muutostyöt, jotka ovat olleet välttämättömiä. Töiden lop-
puun saattamisessa on tullut myös kustannusvaikutuksia. Koko
hank keen lisämäärärahantarve on 250 000€  ja lisäksi 2019 käyt tä-
mät tä jäänyt 100 000€ eli yhteensä 350 000€.

 TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy tilapalveluiden vuoden
2020 muutetun työohjelman.

TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.


